



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป. น่าน เขต ๑

ที่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต ๑

ด้วย สพฐ.ได้สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ ซึ่งสามารถสรุปผลการเบิกจ่ายในส่วนของ สพป.น่าน เขต ๑ เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติ ครม. ได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ผูกพันสัญญา (PO)		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ		เป้าหมาย มติ ครม. (%)	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	%
		(บาท)	%	(บาท)	%	(บาท)	%			
งบดำเนินงาน	๓๔.๑๗			๑๑.๑๗	๓๒.๗๕	๒๒.๙๘	๖๗.๒๕	๓๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย	๓.๒๕
รายจ่ายลงทุน	๑๖.๓๖	๔.๓๑	๒๖.๓๔	๐.๑๒	๐.๗๕	๑๑.๙๓	๗๒.๙๐	๒๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย	๑๙.๒๕
งบเงินอุดหนุน	๒๐.๔๔			๒๐.๔๒	๙๙.๙๒	๐.๐๒	๐.๐๘	๑๐๐	ต่ำกว่าเป้าหมาย	๐.๐๘
ภาพรวมทุกงบ	๗๐.๙๗			๓๑.๗๑	๔๔.๗๑	๓๔.๙๓	๔๙.๒๒	๓๖	สูงกว่าเป้าหมาย	๑๒.๗๑

จากการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ต่ำกว่าเป้าหมาย พอสรุปปัญหาและอุปสรรค ได้ดังนี้

งบดำเนินงาน

๑. ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (เบิกจ่ายในลักษณะค่าจ้าง + ประกันสังคม / ใช้คำสั่งจ้าง)

- สพฐ. อนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๗๕ อัตรา (ต.ค.๖๑ - มี.ค.๖๒)
จำนวนเงิน ๔,๒๕๒,๕๐๐.- บาท

ปัญหาอุปสรรค เนื่องจากมีความล่าช้าในการสรรหา สามารถออกคำสั่งจ้างได้ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงมีผลทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างเดือน ต.ค. - พ.ย.๖๑ ให้แก่ลูกจ้างได้ คิดเป็นเงิน ๑,๔๑๗,๕๐๐.- บาท

๒. ค่าจ้างธุรการโรงเรียน (เบิกจ่ายโดยวิธีจัดจ้าง / ร.ร.เป็นผู้สรรหา / ก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงวด)

- สพฐ. อนุมัติเงินประจำงวด เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑๐๕ อัตรา (พ.ย.๖๑ -มี.ค.๖๒)
จำนวนเงิน ๒,๘๓๕,๐๐๐.-บาท

ปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก สพป.น่าน เขต ๑ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ให้โรงเรียนเบิกจ่ายล่าช้า แจ้งเมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๑ และ ๒๙ พ.ย.๖๑ ตามลำดับ (เอกสารการแจ้งอนุมัติเงินประจำงวด) จึงมีผลทำให้โรงเรียน ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายค่าจ้าง ก่อนได้รับแจ้งอนุมัติเงินงวด จากเขตพื้นที่ได้ (๑ - ๒๒ พ.ย.๖๑) คิดเป็นเงินประมาณ ๖๙๙,๖๐๐.- บาท

/รายงานงบลงทุน..

รายจ่ายงบประมาณ สามารถก่อก่อนผูกพันได้ ๒๖.๓๔% เบิกจ่ายได้เพียง ๐.๗๕ %
สรุปปัญหาและอุปสรรคได้ดังนี้

๑. งบครุภัณฑ์ ได้รับจัดสรร จำนวน ๗,๗๘๓,๐๔๐.- บาท

เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แก่โรงเรียน โดยให้เขตพื้นที่ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อทั้งหมดซึ่งทำให้วงเงินงบประมาณ ต้องจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-biding ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อน ประกอบกับ ทุกกระบวนการในการจัดซื้อ ได้ให้โรงเรียนร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงความต้องการ คุ่มค่าในการใช้งาน เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการจัดซื้อ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงทำให้กระบวนการจัดซื้อเกิดความล่าช้า

ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เขตพื้นที่ได้แบ่งประกาศจัดซื้อเป็น ๓ กลุ่มรายการ ซึ่งการจัดซื้อ ๒ กลุ่มรายการ อยู่ระหว่างทยอยตรวจรับที่โรงเรียน และ อีก ๑ กลุ่มรายการ อยู่ระหว่างเสนอผลการพิจารณาการประกวดราคา

๒. งบค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรรจำนวนเงิน ๘,๕๗๘,๔๐๐.- บาท เป็นงบปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนฯ และสิ่งปลูกสร้าง ของโรงเรียน ขณะนี้โรงเรียนได้ก่อก่อนผูกพัน และทำ Po ในระบบเกือบครบทุกรายการแล้ว ขณะนี้รอให้โรงเรียนส่งหลักฐานเบิกจ่าย

๓. งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ ๙๙.๙๒ %

เบิกจ่ายให้โรงเรียนตามบัญชีจัดสรร ทั้ง ๑๐๐ % แต่เนื่องจากรับคืนเงินอุดหนุนจากโรงเรียนบ้านสะเนียง เนื่องจากยุบรวม จึงทำให้มียอดเงินคงเหลือ ซึ่งได้รายงานให้กลุ่มนโยบายและแผนงานทราบ เพื่อรายงานให้ สพฐ. ปรับลดยอดเงินอุดหนุนในรอบ ๓๐ % ต่อไปแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขและกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

โปรดทราบคำสั่งโรงเรียนรัตนโกสินทร์
ณ วันที่ ๑๐/๑๐/๒๕๖๒
นางชลฤดี สนวนันท์
นางชลฤดี สนวนันท์

(นางชลฤดี สนวนันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

๒๓.๗.๖๘

นางมด

(นายสมเด็จ อุดแดง)
ผอ.สพป.น่าน เขต ๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป. น่าน เขต 1

ที่ วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1

ด้วย สพฐ.ได้สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ ซึ่งสามารถสรุปผลการเบิกจ่ายในส่วนของ สพป.น่าน เขต 1 เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามมติ ครม. ได้ดังนี้

งบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	ผูกพันสัญญา(PO)		ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ		เป้าหมายตามมติ ครม.	สูง/ต่ำ		ลำดับที่ของ สพฐ.
		บาท	%	บาท	%	บาท	%		กว่าเป้าหมาย	ของ สพฐ.	
งบดำเนินงาน	47.89	0.03	0.06	32.45	67.77	15.41	32.17	57.00	สูงกว่า	10.77	112
งบลงทุน	55.84	32.80	58.74	7.24	12.97	15.80	28.29	45.00	ต่ำกว่า	32.03	123
งบเงินอุดหนุน	64.15	-	-	64.13	99.96	0.02	0.04	100.00	ต่ำกว่า	0.04	135
ภาพรวมทุกงบ	167.88	32.83	19.56	103.82	61.84	31.23	18.60	54.00	สูงกว่า	7.84	

จากการวิเคราะห์ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ที่ต่ำกว่าเป้าหมาย พอสรุปได้ดังนี้

งบลงทุน สพป.น่าน เขต 1 ดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนภายในไตรมาสที่ 2 ได้ 12.97 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. 45 % ถึงแม้จะสามารถก่อหนี้ผูกพันได้เพียง 58.74 % นั้น เนื่องจากงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณนี้ ส่วนหนึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียน ที่มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการจัดซื้อให้แก่โรงเรียน ซึ่งวงเงินการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ต้องดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกอบกับเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์หลายรายการ ทุกกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใส และโดยการมีส่วนร่วมของโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ จึงทำให้ระยะเวลาในการดำเนินการล่าช้า มีผลทำให้ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ล่าช้า จึงเป็นสาเหตุให้ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายฯ ดังกล่าว

งบเงินอุดหนุน สพป.น่าน เขต 1 ดำเนินการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุนในไตรมาสที่ 2 ได้ 64.13 ล้านบาท คิดเป็น 99.96 % คงเหลืองบเงินอุดหนุน คิดเป็น 0.04 % สาเหตุเกิดจากการยุบรวมโรงเรียน ไม่มีนักเรียน จึงทำให้มีเงินงบเงินอุดหนุนคงเหลือดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเป็นข้อมูลเพื่อกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

(นางชลฤดี สนวนันท์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญานพิเศษ

นายสมเด็จ อุดแดง
ผอ.สพป.น่าน เขต ๑